


# 工事予定表

大伸建設株式会社

工事名 下水道管渠築造工事その2  
 工事場所 岡崎市上佐々木町地内

工期 令和4年5月24日  
 令和5年2月28日

担当 鈴木 征也  
 TEL 090-5614-1985




工種別	月日											作業時の規制	
	R4 5月	R4 6月	R4 7月	R4 8月	R4 9月	R4 10月	R4 11月	R4 12月	R5 1月	R5 2月			
準備工	■												
①			■										車両通行止
②					■								車両通行止
③						■							車両通行止
④								■					車両通行止
⑤									■				車両通行止
公共樹工							■						車両通行止
舗装復旧工								■					車両通行止
備考	夏季休暇 8/11から8/15 冬季休暇 12/29から1/5												

※水道管・ガス管等の地下埋設物の影響及び他工事・天候の関係により、工事予定箇所の変更があります。


※作業時のみ規制し、作業終了次第保安設備を撤去し、規制を解除します。

※作業時は交通誘導員を配置しますので、誘導員の案内に従って下さい。

## 工事手順



## 1日の作業工程



1日の作業で10mから20m程度工事を行います。

## 施工について

- ① 作業時間は、9:00～17:00を原則とします。やむをえず終了時刻が遅くなる場合があります。
- ② 一定区間の本管布設が完了後、随時公共樹の施工を行います。
- ③ 全ての本管及び取付管設置完了後に、舗装の本復旧を施工します。

## 工程について

- ① 水道管・ガス管等の占用物の支障移転、天候により止むを得ず変更する場合があります。
- ② 詳細な日程が決まりましたら、工事着手前に施工業者からご連絡いたします。

## 工事に伴うお願いについて

- ① 公共樹設置箇所の決定に際し事前に提出していただく「公共樹設置確認書」を元に、現地で施工業者と立会い及び、右の写真のように立会い記録のため写真撮影にご協力をお願いいたします。  
(※写真は市で保管させていただきます。)
- ② 駐車場などの前を施工する時は、車の出入りができなくなりますのでご協力をお願いいたします。
- ③ 公共樹設置に伴う敷地内構造物の取り壊しにつきましては、現況復旧を基本に作業をさせていただきます。
- ④ 工事の性質上、騒音や交通規制が発生し大変ご迷惑をおかけいたしますので、ご理解ご協力をお願いいたします。



立会い記録のための写真撮影の状況

令和4年 9月 吉日

# 下水道工事のおしらせ

関係各位

大伸建設株式会社

日頃より岡崎市の下水道行政に関しまして格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、岡崎市上佐々木町におきまして、下水道工事を下記の期間にて行わせていただきます。

工事中は、住民の皆様には何かと御不便、御迷惑をお掛けしますが、迅速かつ安全第一で作業を行いますので御協力の程、よろしく申し上げます。

なお、工事実施にあたり、施工区間内の道路については路上駐車を御遠慮ください。また、この工事についてお気づきの点がございましたら下記まで御連絡ください。


## 記

- 工事場所 岡崎市上佐々木町地内（工事場所位置図参照）
- 工事期間 令和4年9月20日（火）から令和4年10月31日（月）  
（雨天順延）
- 交通規制時間 午前9時～午後5時
- 交通規制内容 **車両通行止め**
- 発注者 岡崎市上下水道局上下水道部 下水工事課工事1係  
（0564-23-6299） 担当者 鶴田 圭佑
- 受注者 大伸建設株式会社  
（0564-54-7777）現場代理人 鈴木 征也

裏面もご確認ください。



# 工事場所位置図



※御自宅の前を工事する際は、事前に案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

※施工箇所付近に、迂回路等の案内看板を設置しますので、看板の情報を参考にして通行してください。

※工事中、上記の工事箇所については **車両通行止め** となります。

※作業時は交通誘導員を配置し案内させていただきます。規制区域内にお住いの方につきましては、施工場所により進入経路が変わることもございますのでよろしくお願いいたします。